

GIẤY MỜI

V/v bàn giao mặt bằng thi công công trình: Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km2+354 - Km2+731, Km4+347 - Km4+450, Km4+722 - Km4+843, Km5+322 - Km5+581, Km27+987 - Km28+551, Km29+021 - Km29+557, Km34+229 - Km36+200; Gia cố sạt lở các đoạn: Km27+247 - Km27+483, Km 27+554 - Km27+602 - Đường tỉnh 933B

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-SXD ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km2+354 - Km2+731, Km4+347 - Km4+450, Km4+722 - Km4+843, Km5+322 - Km5+581, Km27+987 - Km28+551, Km29+021 - Km29+557, Km34+229 - Km36+200; Gia cố sạt lở các đoạn: Km27+247 - Km27+483, Km 27+554 - Km27+602 - Đường tỉnh 933B.

Sở Xây dựng kính mời các đơn vị tham gia bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km2+354 - Km2+731, Km4+347 - Km4+450, Km4+722 - Km4+843, Km5+322 - Km5+581, Km27+987 - Km28+551, Km29+021 - Km29+557, Km34+229 - Km36+200; Gia cố sạt lở các đoạn: Km27+247 - Km27+483, Km 27+554 - Km27+602 - Đường tỉnh 933B, nội dung như sau:

1. Thành phần tham gia:

- Đại diện Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ;
- Đại diện đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng;
- Đại diện đơn vị TVGS: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Thanh Hải;
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Một thành viên Cảnh Quan Xanh NTN;

- Đại diện đơn vị TVQLDA: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng K39;

2. Nội dung: Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km2+354 - Km2+731, Km4+347 - Km4+450, Km4+722 - Km4+843, Km5+322 - Km5+581, Km27+987 - Km28+551, Km29+021 - Km29+557, Km34+229 - Km36+200; Gia cố sạt lở các đoạn: Km27+247 - Km27+483, Km 27+554 - Km27+602 - Đường tỉnh 933B.

3. Thời gian: Vào lúc 15 giờ 30 ngày 5/5/2026 (thứ ba).

4. Địa điểm: Tại Km2+534 Đường tỉnh 933B, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Lưu ý:

1. Đơn vị Tư vấn thiết kế có trách nhiệm xác định tim, mốc các vị trí sửa chữa, bình đồ mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, TVGS và đơn vị quản lý tuyển.

2. Sau khi bàn giao mặt bằng, các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Đối với TVQLDA: lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và giám sát tất cả các hoạt động của một dự án nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách.

- Đối với TVGS: Lập đề cương TVGS, danh sách nhân sự (Kèm theo quyết định thành lập tổ TVGS, văn bằng chứng chỉ liên quan...), trình Sở Xây dựng.

- Đối với đơn vị thi công:

+ Lập hồ sơ biện pháp tổ chức thi công, bảng tiến độ, danh sách nhân sự, thiết bị, quyết định thành lập ban chỉ huy công trường; giấy phép thỏa thuận thi công và trình chủ đầu tư và tư vấn giám sát kiểm tra xác nhận; Tổ chức triển khai thi công đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng, các Nghị định, Thông tư về quản lý chất lượng theo quy định hiện hành.

+ Kiểm tra đối chiếu hiện trạng so với hồ sơ thiết kế được duyệt và báo cáo về Sở Xây dựng những sai sót cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có), sau thời gian trên mà đơn vị thi công không có ý kiến, mọi phát sinh điều chỉnh sẽ không được xem xét, giải quyết.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KCHT.Toàn

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Lê Trung