

Số: /GM-SXD

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2026

GIẤY MỜI

Về việc trao đổi nội dung xin chủ trương chấm dứt hợp đồng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (Hạng mục: Phần tuyến, xây dựng mới cầu Mang Cá 3, cầu Út Phên, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến) và Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (Phần nút giao, xây dựng mới cầu Lầu Bà, cầu Tư Phước, cầu Kênh Tiểu, cầu Hai Cự và hệ thống an toàn giao thông trên nút giao) Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 187/TTr-BQLDA ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc xin chủ trương chấm dứt hợp đồng gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (Hạng mục: Phần tuyến, xây dựng mới cầu Mang Cá 3, cầu Út Phên, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến) và Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (Phần nút giao, xây dựng mới cầu Lầu Bà, cầu Tư Phước, cầu Kênh Tiểu, cầu Hai Cự và hệ thống an toàn giao thông trên nút giao), Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nhằm có cơ sở tham mưu cho UBND thành phố xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp với nội dung như sau:

* **Thành phần tham dự và kính mời:** Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ (đề nghị chủ đầu tư dự án chuẩn bị nội dung báo cáo).

* **Chủ trì cuộc họp:** Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

* **Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2026 (Thứ 4).

* **Địa điểm:** Phòng họp trực tuyến, Sở Xây dựng, số 01B đường Ngô Hữu Hạnh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

* **Nội dung làm việc:** Trao đổi, thống nhất các nội dung có liên quan đến đề nghị chấm dứt hợp đồng gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (Hạng mục: Phần tuyến, xây dựng mới cầu Mang Cá 3, cầu Út Phên, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến) và Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (Phần nút giao, xây dựng mới cầu Lầu Bà, cầu Tư Phước, cầu Kênh

Tiểu, cầu Hai Cự và hệ thống an toàn giao thông trên nút giao), Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị đến tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên để buổi họp đạt kết quả tốt./.

(Đính kèm: Tờ trình số 187/TTr-BQLDA ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ và báo cáo có liên quan trên hệ thống quản lý văn bản).

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Phòng KCHT (biết tham dự);
- Lưu VT, KCHT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoàng Tùng